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Guide d’information
pour les investisseurs
Publics

- Un guide d’information pour les
iInvestisseurs publiques qui deécrit
la procedure
administrative/technique pour
acqueérir une installation
photovoltaique (BT ou MT) sur un

batiment publique.

22.01.2016
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Systeme
photovoltaique
basse &
moyenne
tension

Guide d’'information
pour les investisseurs
publics en Tunisie

Juillet 2015
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 Pourquoi ce guide ?
Ce guide a pour objectif I'information les porteurs de projets publics des
difféerentes étapes menant a lI'installation d’'un systeme solaire photovoltaique (MT

ou BT) et de leur fournir une aide technico-administrative pour la réalisation de

leurs projets.

-+ A qui s’adresse ce guide ?

Ce guide s’adresse, principalement, aux investisseurs publics souhaitant acquérir
et tirer bénéfice des systemes photovoltaiques connectés au réseau électrique
basse tension ou moyenne tension. Ce guide est destiné, aussi, aux installateurs
photovoltaiques et bureau d’études pour clarifier les procédures administratives

menant a l'installation des générateurs photovoltaiques sur les batiments publics.
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« C’est quoi une installation photovoltaique ?

i_gihgll A_ll4gl ™

Panneaux PV

Réseau de
distribution

— A g
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de producton
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« Systeme de Comptage dans les Installations
Photovoltaiques ?

Les factures sont eémises par la STEG sur la base du principe de «net
metering» , c’est-a-dire :

- Si la quantité d'énergie par mois fournie (STEG) est supérieure a I'énergie
délivrée (par le producteur), la difference est payée par le client sur la base du
tarif STEG.

- Si la quantité d'énergie fournie est supérieure a I'énergie delivree, la difference
sera reportée sur la facture du producteur pour le prochain cycle de facturation.

Société .T.unisienne
o del'Electricité et du Gaz

22.01.2016 Seite 6
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QUELQUES CHIFFRES :

Production annuelle de 1KW

photovoltaique:

* installé au nord de la Tunisie :

entre 1500 et 1600 KWh

* installé a Sfax : entre 1700 et
1800 KWh

22.01.2016

Puissance photovoltaique
installée jusqu’au fin 2015 :20
MWc

 Puissance photovoltaique

installée a Sfax jusqu’au fin
2014 : 3 MWc

Deutsche Ges lL chaft
fur Internatio
Zusammenar bewi (GIZJ GmbH

Co0t hors subventions du kWc

installé :

* les moyennes actuelles

recueillies aupres des

installateurs sont :
*Delal9kWc:5300DT
*De2a4,9kWc:4600DT
*De 5a9,9 kWc: 4 300DT

* Plus que 10 kWc : 3800 DT

Seite 7
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Apercu sur les modeles commerciaux en Tunisie:

®* Tension : BT

* Cible : résidentiels, tertiaires industriels & autres
* Subvention FTE : 30% plafonnée & 15 000DT

* Net metering : Oui
* Rémunération pour I'électricité excédentaire : Non

22.01.2016 Seite 8
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Apercu sur les modeles commerciaux en Tunisie

* Tension : BT

* Cible : tertiaires industriels & agricoles

* Subvention FTE : 20% plafonnée & 100 000DT

* Net metering : Oui

* Rémunération pour I'électricité excédentaire : Non

N\
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Apercu sur les modeles commerciaux en Tunisie

* Tension : MT/HT
* Cible : tertiaires industriels & agricoles

* Subvention FTE : 20% avec un plafond entre 100 a
250 MDT

* Net metering : Oui

Le mécanisme
d’autoproduction pour
des installations
connectées au réseau

moy nne_e:thaute * Remunération pour I'électricité excedentaire : Oui
tension [3{]%]
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

Conditions d’éligibilité:

* Le producteur est toute collectivité locale ou établissement public ou
privé opérant dans les secteurs de I'industrie, de I'agriculture ou du
tertiaire.

* Avoir un abonnement basse tension STEG en son nom et en cours de
validité

« L’abonné BT de la STEG n’a pas de factures impayées.

» La puissance installée est au plus égale a la puissance souscrite par le
producteur aupres de la STEG

22.01.2016 Seite 11
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension

1- Etude de préfaisabilité :

Pour les administrations publiques, le recrutement d'un installateur doit
suivre les procedures et la réglementation des marchés publics. Donc

quelques différences sont a envisager dans le cas d’'un batiment public.

En effet, avant que le I'établissement public se lance dans les procédures
d’acquisition de l'installation photovoltaique, une préparation des termes
de référence ou cahier des charges relatif au projet photovoltaique désiré

est envisageable (par un bureau d’études spécialisé de préference).

22.01.2016 Seite 12
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

2- Lancement d’une consultation/ appel d’offres & choix de
I’installateur

L’acquisition par les entreprises publiques d’'un bien ou service doit étre
conforme aux exigences de la réglementation des marchés publics et ce
selon le montant du marche.

Article 5, Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des
marchés publics

22.01.2016 Seite 13



isingll illsgl "
E L @) | ddlall i psaill ,
Gl ANME QIZ &

L“,31.4\1\ ,,,,,,,,,,,,,,

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Etapes de réalisation des projets connectés au réseau

basse tension :
2- Lancement d’une consultation/ appel d’offres & choix de l'installateur

Premier _cas : si le Marché est inférieur aux seuils fixés par I’article 5 (généralement
c’est le cas puisqu’ils sont des batiments raccordés au réseau basse tension)

Il faut procéder aux choix de I'installateur aprés consultation d’au moins trois installateurs,
il s’agit ici d’envoyer directement (sans faire recours a une annonce de presse) le cahier
des charges a plusieurs installateurs/bureau d’études (pas moins de trois).

Deuxieme cas :si le projet est supérieur aux seuils fixés par ’article 5

Le propriétaire de l'installation/lI'investisseur publique doit procéder au lancement
d’'un appel d’offres.

22.01.2016 Seite 14
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

2- Lancement d’une consultation/ appel d’offres & choix de I'installateur

Les offres techniques recus doivent comprendre essentiellement:

- Une étude de faisabilité technico-economique, qui rend compte des spécificités
de l'installation telles que la puissance de l'installation et les estimations du
productible annuel, le nombre de modules, le nombre d’onduleurs, les schémas
électriques, le raccordement au réseau, le colt de l'installation, etc...

e ww@ _:s ﬁ

Direct annuel sans masque (kWhm2ian) - [765
OIS SNAUEI SENS MEsTUE (kwhm2ian) * [ 643

Giobal anrwel sans masque (kvvwman) - [1408
Fasteur dombrage annuei[ 7.00 | Ghabal ennuel sver masque (wvmz/an) [ 7 408

*®
’HH‘ || H ‘ HH ! masque (xwhimzan) - [1199 [85 %
" masque (kwivman) - [1672 [179 %
masque (kWhimzan) : [1895 [730 %
masque (kwhimzian) - [1603 [774 %

22.01.2016 Seite 15

| r:mwun;

iy

FEA 1L
il




gl _lsgll ™
1 ANME giz sz

L“,31.4\1\ ,,,,,,,,,,,,,,

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

3- Dépo6t de la demande de raccordement aupres de la STEG

Apres notification du marché, l'installateur retenu doit remettre a la STEG
pour approbation un dossier technigue composé des documents suivants :

- Copie du RC/MF..., du client
- Schéma électrique de l'installation

- Une étude de dimensionnement du systeme avec un logiciel reconnu
(SMA Sunny Design, PVSYST etc...)

- Documents techniques attestant que I'équipement respecte bien les
exigences techniques imposées par la STEG/ANME en matiere de normes
et standards

22.01.2016 Seite 16
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

4- Approbation du dossier par la STEG

Le district correspondant de la STEG examine le dossier technique en vérifiant
notamment la complétude du dossier, I'éligibilité des équipements, le rapport
entre la consommation annuelle du client et le productible estimé d'origine
solaire, la conformité de I'installation aux conditions de raccordement au

réseau électrique BT.

Au cas ou le dossier est approuve, la STEG informe l'installateur par courrier

de I'accord pour entamer la réalisation de l'installation.

22.01.2016
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

5- Réalisation de l’installation

Apres approbation du dossier technique, le maitre d'ouvrage peut
commencer les travaux d’installation conformément au dossier technique

approuveé par la STEG.

22.01.2016 Seite 18
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

6- Réception de linstallation :

Une fois l'installation réalisée, l'installateur fait une demande de réception
et de mise en service aupres du district de la STEG afin de pouvoir
commencer a exploiter I'installation et injecter I'électricité produite dans le
réseaul.

La STEG vérifie la conformité de l'installation aux cahiers de charge de
raccordement des installations PV au réseau basse tension.

En cas de réserves bloquantes, la réception technique n’est pas
prononcée et I'installateur disposera d’un délai ne dépassant pas les trois
mois pour lever les réserves et demander une nouvelle date de réception.

22.01.2016 Seite 19
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

7- Raccordement et mise en service de l'installation:

La STEG procede, apres la réception, a l'installation du compteur bi-direc-
tionnel, avant de mettre en service l'installation. La mise en service de
I'installation est attestée par le proces-verbal de réception, signé par la STEG,

le producteur et I'installateur.

A cette étape, la STEG remet a l'installateur le « contrat d’achat par la STEG
de I'excédent de I'énergie électrique produite » et I'installateur fournit a
I'abonné toute la documentation nécessaire au bon fonctionnement de
I'installation PV et aux regles de sécuirite.

22.01.2016 Seite 20
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
basse tension :

7-Obtention de la subvention auprés de '’ ANME

Une fois l'installation est mise en service, le propriétaire de l'installation
dépose le dossier pour 'obtention de la subvention auprés de TANME. Le
rapport a remettre a 'TANME devra comprendre les diverses informations sur
le matériel, le schéma d’installation et quelques photos de I'equipement PV de
I'installation (panneaux, onduleurs, cablage) afin de confirmer la conformité de

I'installation.

22.01.2016 Seite 21
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* Réception de l'installation

» Raccordement et mise en service de l'installation

* Remise du contrat de connexion au réseau au
client

SlSis sie e @ Dépot du dossier auprés de I'ANME pour le

déblocage de la subvention

4
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
moyenne tension :

Conditions d’éliqgibilité

- L'abonné MT de la STEG est toute collectivité locale ou établissement public ou
privé opérant dans les secteurs de lI'industrie, de I'agriculture ou du tertiaire
désirant produire de I'électricité a partir des énergies renouvelables a titre
individuel a des fins d'autoconsommation.

- Avoir un abonnement moyenne tension STEG en son nom et en cours de validité
- L'abonné MT de la STEG n’a pas de factures impayees.

- L'excédent de I'énergie produite par le client MT sur le réseau €lectrique national
ne doit pas dépasser le taux fixé dans le contrat type approuveé par le ministere
chargé de I'énergie (30%)

22.01.2016 Seite 23
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Etapes de réalisation des projets connectés au réseau
moyenne tension :

Apres validation de I'étude de faisabilité technico-économique avec l'installateur
retenu, le propriétaire du projet doit déposer un dossier complet a 'TANME, en premier
lieu. Sur la base de ce dossier, une commission technique consultative, émet son
avis sur la réalisation du projet. Le Ministre chargé de I'énergie autorise la réalisation
du projet par une décision envoyee directement au demandeur, en se basant sur
I'avis de la CTC et dont la STEG fait partie.

22.01.2016 Seite 24
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Projet de Demonstration: Installation Photovoltaique sur
le toit de TANME

1. Démonstration

4. Production électrique '@)TE 2. Sensibilisation
et Economie d’énergie | Y j
N

3. Formation

- Projet en cours de réalisation

- Puissance Totale : 17,5 kWc

- Avec deux Plateforme de formation de
1kWc fixe et mobile.

22.01.2016 Seite 25
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Objet et concept de I'utilisation de I'installation

Cette installation sera un projet pilote de démonstration et sensibilisation

Elle aura une orientation pédagogique et pourvoira une sensibilisation par la
formation des futurs utilisateurs

1. Démonstration

4. Production électrique = 2. Sensibilisation
- (]
N|

et Economie d’énergie

3. Formation

22.01.2016 Seite 26
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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A son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement
allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération
internationale pour le développement durable.

Publié par la:
Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (Gl1Z) GmbH

Sieges a Bonn et Eschborn, Allemagne

Développement du Marché Solaire

E qiz-tunesien@gqiz.de En coopération avec

I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie
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